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E. Zasady organizace vystavby

1. Technicka zprava

a) informace o rozsahu s stavu stavenisté, predpokladané upravy stavenisté, jeho
oploceni, trvalé deponie a mezideponie, prijezdy a pristupy na stavenisté,
Stavenisté bude provizorn€ oploceno. Vyuzije se ¢astecné stavajici oploceni skolniho
aredlu s jeho doplnénim. Jelikoz se jednd o Skolni areal a prace budou probihat po cely
Skolni rok, je nutné bezpodmine¢né€ vénovat zvySenou pozornost uzavirani aredlu a
dbat pozornosti pfi zasobovani staveniste.

Pti zfizovani domovniho plynovodu a pokladce ptipojovaciho elektrokabelu bude
pouzivano doc¢asné mobilni oploceni.

Na stavenisté bude vjezd z komunikace slouzici pro obsluhu skolni kuchyné.

Vjezd z jihozdpadni Casti aredlu je zakdzin, nebot’ z tohoto sméru nastupuji Zaci
do Skoly.

Pro zatizeni stavenisté budou vyuzity zpevnéné panelové plochy podél zasobovaci
komunikace do Skolni kuchyné za stavajicim hiistém s umélou travou. Tato plocha
musi byt oplocena a rovnéz uzavirana. Zde budou umistény stavebni buiiky, mobilni
WC a skladky materialu.

Rovnéz tak budou provizorn€ oploceny mezideponie ornice a zeminy.

b) vyznamné sité technické infrastruktury
Uzemim pod stavbou neprochazi zadné znamé inzenyrské sité. Stavajici inzenyrské
sité¢ prochazi prostorem budoucich ptipojek elektro a plynu.
Pted zahajenim zemnich praci je tieba jednotlivymi spravci podzemnich vedeni
vytycit jejich zafizeni, viditelné je oznacit a jejich piesné ulozeni ovérit ruéné
kopanymi sondami.
Uzemim prochézi kabel elektro, plynovod, vodovod a kanalizace.

¢) napojeni stavenisté na zdroje vody, elektiiny, odvodnéni stavenisté apod.
Stavenisté bude napojeno na zdroj vody z nové vodovodni ptipojky.
Jako zdroj elektrického proudu bude slouzit stavenistni rozvadé¢, ktery bude napojen
na ptipojovaci skiiil na zdi Sskolni kuchyné.

d) tpravy z hlediska bezpe¢nosti pohybu a ochrany zdravi tietich osob, véetné
nutnych dprav pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace
Stavba se naléza ve Skolnim aredlu a vystavba bude probihat i béhem Skolniho roku. Je
proto tfeba pii provadéni stavby dbat zvySenou pozornost na bezpecnost v okoli
stavby. Piipadny vykop na vefejném prostranstvi bude zajistén proti padu osob a
v no¢nich hodinach bude opatien vystraznym svétlem, pokud toto dostatecné nezajisti
vetejné osvétleni Celé staveniste bude fadn€ oploceno a uzavirano.
Zasobovani staveniSté neprovadét v dobé zvyseného pohybu Ziku, t.j. v dobé 7.30
az 8.00 a 12.00 az 14.00!
Po skonceni praci provede dodavatel tklid ptilehlych komunikaci, v ptipadé nutnosti
ihned po pfipadném znecisténi.

e) usporadani a bezpecnost stavenisté z hlediska ochrany vefejnych zajmu
Stavenisté bude béhem vystavby oploceno provizornim oplocenim.



g)

h)

Pracovisté musi byt v souladu s platnymi bezpecnostnimi piedpisy a zajisténo proti
urazu elektrickym proudem.
Pti provadéni zemnich praci fadné€ pazit vykopy dle ptislusnych predpisti.

FeSeni zarizeni staveniSté véetné vyuZiti novych a stavajicich objekti
Po dobu vystavby budou na pozemku umistény mobilni bunky jako kancelafe stavby a
Satny pracovniki. Jako socialni zatizeni bude pouzivano mobilni WC.

popis staveb zafizeni staveniSté vyZadujici ohlaSeni
Stavby zatizeni stavenisté vyzadujici ohlaSeni nejsou navrzeny.

stanoveni podminek pro provadéni stavby z hlediska bezpecnosti a ochrany
zdravi, plan bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci

Pted zapocetim stavebnich praci zajisti provadéci firma proskoleni svych pracovniki z
bezpeénosti prace a dodrzovani souvisejicich piedpistt a CSN. O progkoleni pofidi
zapis. Pii provadéni stavebnich a montaznich praci je tfeba dodrzovat platné montazni
a bezpecnostni predpisy, CSN a zakony a Fidit se pokyny odborného dozoru.

Vsechny prace musi probihat dle technologickych postupti a bezpecnostnich opatieni
danych pfislusnymi pfedpisy o ochrané zdravi.

Pro zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci jednotlivych pracovnikl pouzivat
ochrannych rukavic a pftileb, pfipadné dalSich ochrannych prosttedkli a zafizeni dle
vybaveni organizaci, provadéjicich montaz technologického vybaveni.

Montaz a zkousky budou provedeny dle platnych CSN.

Pii bouracich pracich a pfi jejich pferuSeni zajistit stabilitu stavajicich konstrukci
jejich oboustrannym podchycenim. Pied vybouravanim konstrukei je tieba se nejdiive
presvédcit, zda konstrukce nenese né&jakou jinou konstrukci, jez by ztratila
odbouranim svoji stabilitu.

Pred zahdjenim demoli¢nich praci je tfeba jednotlivymi spravci podzemnich
vedeni vyty¢it jejich zaFizeni, viditelné je oznacit a jejich piesné uloZeni ovérit
ru¢né kopanymi sondami.

Pti provadéni demoli¢nich praci je tfeba respektovat ochranna pasma podzemnich
vedeni a podminky pro provadéni praci v jejich blizkosti.

Pti provadéni zemnich praci fadné pazit vykopy dle ptislusnych predpisti.

Pii vystavbé dasledné chranit stavajici i noveé polozené inzenyrské sité.

Pted zahajenim zemnich praci je tieba jednotlivymi spravci podzemnich vedeni
vytycit jejich zafizeni, viditelné je oznacit a jejich presné ulozeni ovétit ruéné
kopanymi sondami.

Pti provadéni téchto praci je tfeba respektovat ochrannd pasma podzemnich vedeni a
podminky pro provadéni praci v jejich blizkosti.

Pracovisté musi byt v souladu s platnymi bezpecnostnimi pfedpisy a zajisténo proti
urazu elektrickym proudem.

Pti provadéni stavby dbat na bezpecnost v okoli stavby. Pfipadny vykop na vefejném
prostranstvi bude zajistén proti padu osob a vnocnich hodinach bude opatien
vystraznym svétlem, pokud toto dostatecné nezajisti vetejné osvétleni Celé staveniste
bude adné oploceno a uzavirano.

Po skonceni praci provede dodavatel uklid ptilehlych komunikaci, v ptfipadé nutnosti
ihned po pfipadném znecisténi.



i) podminky pro ochranu Zivotniho prostiedi pri vystavbé
Stavba lezi v zastavéném uzemi a se nenachdzi v exponované poloze ve vztahu
k ochran¢ piirody a krajiny nebo vodnich zdrojt a 1é¢ebnych pramend.
Ornice a podornici budou sejmuty a pouzity pti sadovych tpravach.
Stavajici zelenn bude v maximalni mozné mife zachovana. Béhem vystavby budou
kmeny stromi a kefe chranény bednénim a oplocenim.
Skladky materidlu nebudou umistovéana v blizkosti vzrostlych stromti!
Vystavba a stavebni prace budou probihat tak, aby nedochazelo k nadmérnému
obtézovani okoli hlukem a prachem.
Po dokonceni vystavby se neptedpoklada zhorSeni zivotniho prostiedi v misté.
Vesker¢ odpady vzniklé pii stavbé, provozu a po ukonceni zivotnosti stavby musi byt
likvidovany dle platnych legislativnich piedpist, tj. dle Zakona o odpadech ¢.185 /
2001, vyhlasky ¢. 381 /2001 a ¢. 383 /2001, také dle Zakona o obalech ¢. 477 / 2001.
Zbytky stavebniho materidlu budou separovany a ukladany na ptislusné skladky.
Nezavadny inertni stavebni odpad — sut’ bude vyuzit pro stavebni prace — recyklovan
(zasypy, nasypy a apod.) Dodavatel stavby zajisti likvidaci ostatnich odpadu, které pti
stavb¢ vzniknou bud’ zneskodnénim opravnénou firmou nebo ulozenim na fizené
skladce odpadd.
Za likvidaci odpadu vzniklych pii vystavbé je zodpovédny dodavatel stavby. Ke
kolauda¢nimu fizeni budou ptedlozeny doklady o vyuziti, ptipadné¢ zneskodnéni
odpadt vzniklych pti vystavbé, véetné prubézné evidence odpadu. Tyto doklady
budou potvrzeny opravnénym piijemcem odpadii.
Zemina ze zemnich praci bude pouzita na zasypy, nasypy a piebytky ulozeny na
ptislusnou skladku.

j) orientaéni lhiity vystavby a piehled rozhodujicich dilé¢ich termini
Lhuta vystavby 12 mésict.
Terminy je nutno upiesnit dle konkrétniho ¢asového harmonogramu zhotovitele stavby.
Jsou rozepsany jednotlivé klicové uzlové body jednotlivych objektt stavby. Tyto body
slouzi zaroven jako plan kontrolnich prohlidek

- priprava tzemi (kdceni stromi, demontaz oploceni)

- vybudovani zafizeni stavenisté a provizorniho oploceni

- zemndi prace pro vytvoreni pilotovaci roviny

- pilotaz

- armovani a betondz zakladovych past

- destova kanalizace

- lezaté pateini rozvody inZ siti a jednotlivé pfipojky inZzenyrskych siti

- zasypani a zhutnéni pod zdkladovou desku

- armovani a betonaz zédkladové desky

- provedeni vodorovné izolace pod nosnymi zdmi

- zdéni nosnych zdi a osazovani ptekladii nad otvory

- bednéni, armovani a betonaz véncu 1. NP

- montaz stropu nad 1. NP vcetné navazujici vyztuze a betonaze.

- bednéni, armovani a betonaz propojovaciho schodisté do ptivodni

budovy

- montaz krovu, tepelné izolace a bednéni

- montaz stfesni krytiny a souvisejicich klempitskych vyrobki

- vyptickovani

- osazeni venkovnich vyplni otvord

- hrubé rozvody inz. siti



- povrchové pravy stén

- vodorovné izolace proti zemni vlhkosti, tepelné izolace podlah a
betondz hrubych podlah

- podhledy a jejich tepelné izolace

- fasadni omitky

- dlazby a PVC

- kompletace elektro, ZTI, UT, VZT

- osazeni vnitinich vyplni otvora

- hrubé terénni upravy

- oploceni

- zemni prace a zhutnéni podkladu pro chodniky a terasu

- realizace jednotlivych vrstev a jejich postupné hutnéni pro chodniky a
terasu

- zkousSky Gnosnosti

- polozeni obrubnikti a vodicich paskt

- zadlazba chodniki a terasy

- sadové upravy

- kolaudace

2. Vykresova Cast
Situace — zasady organizace vystavby ¢.v. E 2 1:250

V Chlumci nad Cidlinou, prosinec 2011



